

親愛的家長，您好：

感謝您對學校冷氣安裝的關心與支持。目前台北市教育局安裝冷氣政策為持續以科學方法解決問題，從綠校園、智慧校園及降溫設施設備等多元措施，以達降溫節能之效。現階段可由家長會決議採自由捐獻募款方式裝設冷氣，由市府補助學校進行電源改善工程。

本校家長會於107年3月開始陸續進行冷氣問卷、募款、裝設等工作，特此信函向各位家長說明冷氣相關之進度。

一、81.6%贊成教室裝設冷氣

家長會在107年3月進行「教室是否全面裝設冷氣問卷調查」，獲全校家長81.6%支持，並於4月14日召開106學年度第三次家長代表大會決議通過「冷氣基金管理辦法」及冷氣基金募款。

二、目前募款總金額為1,178,788元

107年5月2日起家長會開始採自由樂捐方式募款，截至6月7日止募款總金額為1,178,788元，其中校外募款為372,488元，校內募款為806,300元(詳細募款名單請參考本校家長會網站)。

三、選擇國際牌變頻冷氣CS-K71BA2/CU-K71BCA2

依「台北市政府所屬各機關學校辦理綠色採購作業手冊」之規範，需優先採購具有環保標章之產品。經廠商現場勘察，建議每間教室採用7.1KW一對一分離式冷氣機兩台。本會依上述條件進行各廠牌冷氣之比較及詢價後，選擇國際牌CS-K71BA2/CU-K71BCA2，能源效率1-2級之變頻冷氣。

四、採「共同供應契約」每台冷氣比市面便宜2萬

本會針對網路及店面廠商訪價結果，發現其他部份學校採用之台灣銀行「共同供應契約」，同機型、含標準安裝之國際牌報價比市面便宜近2萬元。但，因台灣銀行「共同供應契約」僅限政府機關方得適用，故依「冷氣基金管理辦法」第九條之規定：建請學校協助辦理。由本會捐贈冷氣安裝款項給學校後，由學校進行採購安裝。

五、冷氣安裝原則為高樓層至低樓層，三樓教室將於九月中旬安裝完成

「冷氣基金管理辦法」第五條：班級冷氣之安裝原則為高樓層至低樓層為主、高年級往低年級次之。冷氣基金募集至可以安裝一個年級之教室後，即可進行冷氣之採購及安裝。

依學校目前之電力設施現況，只有三樓4間教室已符合冷氣安裝所需電源。故本會於6月5日捐贈350,000元予學校，委請學校進行採購安裝。目前三樓4間教室將於107年9月中旬完成冷氣安裝。

六、一、二樓電源改善工程已送教育局申請中

依「臺北市公立國民中小學冷氣空調需求評估、裝設募款及收費作業流程」，須符合以下各項，可優先向市府申請電源改善工程經費及施作。1、家長會設計問卷調查家長意願需達 50% 以上贊成；2、家長會經會員代表大會決議募款；3、家長會募款金額達設置金額 5 成以上。

目前我們已符合申請電源改善工程條件：問卷達 81.6% 贊成，家長代表大會通過決議募款，截至目前募款已達 5 成以上。基此，學校已在六月份行文教育局申請電源改善工程中，預計最快施工日期為寒假，最慢為明年暑假。如能順利在寒假完成電源改善工程，最快就可以在明年 5 月依實際募款金額進行冷氣安裝。

七、募款經費全數捐贈學校由學校進行採購安裝

本會於 6 月 5 日第一次捐贈 350,000 元予學校，委請學校進行採購且將於 9 月中旬安裝完畢。

基於由學校採購價格較為優渥，且有總務人員可支援，故於 6 月 22 日將餘額 828,788 元捐贈學校。請學校協助於電源改善工程完成後，依冷氣基金管理辦法進行採購安裝。

八、尚需募款 100 萬元才能完成全校冷氣安裝

107 學年度起學校班級數共 26 班，扣除三樓 4 間已安裝冷氣教室，待安裝冷氣教室有 22 間。目前募款經費剩餘 828,788 元整，至少可再安裝兩個年級，其餘尚需募款約 100 萬元就能完成全校冷氣安裝。預計剩餘金額募款，於教育局電源改善工程文確定下來後，再進行募款。

九、學校裝設降溫設施以達降溫節能之效

目前校方為改善學生學習環境，於暑期中業已完成 A 棟 2、3 樓走廊噴霧降溫設施及每間普通班教室加裝二台排風扇，讓教室高溫得以決解。

家長會致力於協助學校，關懷與照顧中正每位學童。在進行冷氣相關募款、採購及捐贈作業皆符合「臺北市公立國民中小學冷氣空調需求評估、裝設募款及收費作業流程圖」；學校亦依據該辦法向教育局申請一、二樓之電力改善工程。期盼各位家長繼續支持冷氣募款，以期早日安裝全校冷氣，讓我們的孩
子不需再忍受教室的悶熱，有更舒適的學習環境。

家長會衷心感謝您

誠摯祝福 平安 快樂

中正國小家長會 敬上